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Administratifs / Etudes / Contrats / Closing Competitive discussions / contracts / Permitting / Closing

Mise en concurrence Swiss Krono / Convention d'Exclusivité Swiss Krono request for proposal / Exclusivity agreement 

Avant projet détaillé (APD) Preliminary detailed design

Offre Dalkia/Meridiam Dalkia / Merdiam offer (indicative / binding)

Mise en place structure contractuelle entre SK et Méridiam Preparation and negociation of contractual package between SK and Meridiam

Mise en place structure contractuelle entre Dalkia et Méridiam Preparation and negociation of contractual package between Meridiam and DK

Montage et bouclage financement projet Project financial arrangement

Signature contrat EPC EPC Conctract signature

Signature contrats CP, O&M et avenant EPC / Closing 1 CP and O&M Conctracts signature+ amendment to EPC

Levées conditions suspensives / Closing 2 Closing 2 & completion of suspensive conditions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Etudes de détails et consultations (PRO/DCE ) Technical specifications & Inquiries

Préparation et dépôt porter à connaissance en préfecture Environnemental permit preparation & application

Recevabilité, compléments, instruction DREAL, échanges  Instruction by the administration / questions & answers / additives

Arrêté préfectoral complémentaire (APC) Additionnal environnemental permit

Etudes générales/Etudes détaillées General and detailed design studies

Préparation et dépôt du PC Preparation & application for building permit

Instruction du PC  & compléments Building permit examination and additional documents

Délais de recours PC et APC Appeal deadline (building permit and environnemental permit)

Consultation / Marché de travaux principaux Inquiries / supply and erection contracts

Consultation chaudière biomasse Call for tender Biomass Boiler

Mise au point et signature contrat chaudière biomasse  (LNTP)  Biomass boiler contract  signature (Limited Notice To Proceed) 1 2 3 4 5

Confirmation commande chaudière biomasse (FNTP) Biomass boiler contract  (Full Notice To Proceed)

Consultation lot stockage et manutention biomasse Fuel handling and storage inquiry

Mise au point et signature marché lot stockage et manutention biomasse Fuel handling and storage  contract signature

Consulation chaudière de secours et chaudières de récupération    Back-up boiler & gas turbine heat recovery boiler inquiry 

Mise au point et signature contrat  chaudières de récupération Gas turbine heat recovery boilers contract

Mise au point et signature contrat chaudière de secours    Back-up boiler contract signature

Consultation lot terrassemet et GC Earthwork and civil work inquiry

Mise au point et signature marché lot GC et terrassement Earthwork and civil work contract signature

Consultation lot tuyauteries et utilités Piping and balance of plant inquiry

Mise au point et signature marché lots tyauteries et utilités Piping and balance of plant contract signature

Consultation lot électricté et SNCC Electrical work & supervision system inquiry

Mise au point et signature marché lot électricité et SNCC Electrical work & supervision system contract signature

Consultation missions assistance et contrôle techniques + commande Technical controlers contract

Travaux, montages, essais, réception Manufacturing, supply, erection and commissionning

Etudes d'exécution Detailed engineering

Plan guide GC preliminaire / final Civil guide drawing (preliminary / final)

Approvisionnement & fabrication Purchasing and manufacturing

Travaux terrassement  & GC Earthwork, foundation and civil work

Montage chaudière biomasse Biomass boiler delivery and erection

Livraison et montage chaudièreq récupération Recovery boiler delivery and erection

Livraison et montage chaudière secours  Back-up boiler delivery and erection  

Raccordement chaudière gaz / chaudières de récupération Recovery boiler and back-up boiler piping & electrical connection

Essais à froid biomasse Biomass boiler cold commissionning

Essais à chaud biomasse Biomass boiler hot commissionning

Couplage et essais avec consommateurs de chaleur Coupling and test with heat consumers

MSI / marche probatoire chaudière biomasse Industrial start-up of biomass boiler & trial run period

Essais chaudière gaz de secours / chaudière de récuperation Recovery boiler and back-up boiler commissionning

Mise en service chaudière secours au gaz / chaudière de récupération Industrial start-up of recovery boiler and back-up boiler

OPR & Réception travaux Energy plant acceptance

Planning général du projet  2020-2024 - Overall schedule
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