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A. EXPRESSION DE LA DEMANDE 

 

a) Introduction générale 
 

Ce dossier est constitué pour une demande de dérogation pour le report de la date d’application du 

BREF « Wood Based Panel» issu de la directive 2010/75/UE et plus précisément sur le report de son 

application sous un délai de 1 an et 7 mois pour notre unité de fabrication de panneaux OSB (Oriented 

Strand Board). 

Plus précisément, la demande de dérogation de report d’application porte sur les éléments suivants : 

Paramètre concerné Emission de poussières 

NEA MTD correspondante NEA MTD 17 – Poussières- 
Panneaux OSB – séchoir 
direct 

3-30 mg/Nm³ 

VLE  Avant travaux 55 mg/Nm³ en moyenne 

Après travaux < 10 mg/Nm³ 

VLE AP du 28.12.2021 
-valeur jusqu’au 24.11.22 
-valeur après le 25.11.22 

 
100 mg/Nm³ 
10 mg/Nm³ 

VLE AM en vigueur 100 mg/Nm³ 

Durée de dérogation demandée 1 an et 7 mois soit le 1er juillet 2024 

 

En effet, selon le calendrier officiel de ce BREF, la mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation était fixée au plus tard au 24 novembre 2019.  

Swiss Krono a obtenu une première dérogation avec un report de délai fixé au 24 novembre 2022, 

sanctionné par un arrêté préfectoral complémentaire en date du 15 avril 2021. 

 

b) Contexte de la demande de dérogation 

 

Le premier report demandé en 2019 était lié à un projet global sociétal et environnemental mené sur 4 

ans et portait sur 3 volets : 

1. l’abandon de la mise en œuvre d’un électrofiltre par voie humide en sortie de nos 2 sécheurs à 

tambour rotatif pour novembre 2019 qui permettrait de traiter les poussières en sortie de ces 

derniers uniquement 

2. le remplacement de ces 2 sécheurs à tambour rotatif haute température (330°C) par deux 

sécheurs à bandes basse température (120°C) permettant de réduire à la fois les émissions de 

poussières et les émissions de COV en sortie de ces derniers sans traitement supplémentaire.  

3. le remplacement de notre foyer à biomasse par une chaudière biomasse de dernière génération 

plus économe en énergie et permettant de créer la source d’énergie pour le fonctionnement 

des sécheurs à bande 

Ces étapes sont suivies d’une augmentation de capacité de la ligne OSB de 37,5% (passage de 400 000 

m³ à 550 000 m³ par an). La chaudière et les sécheurs ont été dimensionnés dès leur conception pour 

absorber cette augmentation. Le seul équipement ajouté sera une 3ème coupeuse, qui sera montée en 

même temps que les sécheurs basse température et mise en service au 8 décembre 2023. 
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Le projet de remplacement des 2 sécheurs et de la chaudière biomasse (projet Green Energy) ainsi que 

la 3ème coupeuse a fait l’objet d’un Arrêté préfectoral Complémentaire en date du 28 décembre 2021.  

Cette nouvelle demande de dérogation intervient : 

- dans un contexte de pandémie internationale : 

o  qui a suspendu les projets durant l’année 2020 : les périodes de confinement, les arrêts 

de production, la fermeture de certaines sociétés ainsi que l’incertitude du milieu 

professionnel ont mis en suspens les décisions des actionnaires 

o qui a allongé les délais de fabrication des installations de par, notamment la pénurie de 

certaines matières premières sur le plan international ainsi que le report de nombreux 

projets qui concentrent toutes les demandes sur les prochaines années 

- sur une étude basée sur le gain environnemental versus le démarrage des sécheurs en même 

temps que la nouvelle chaudière biomasse (étude argumentée plus loin). 

 

De part ces éléments, notre projet global, nommé « Green Energy » a subi ces aléas et ne pourra être 

mis en œuvre dans le délai accordé par la première demande de dérogation, soit le 24 novembre 2022. 

 

Les sécheurs basse température ont été commandés fin d’année 2021 et seront livrés à compter de 

juillet 2022 pour un montage dans la continuité jusqu’au 1er semestre 2023. 

Les nouvelles installations ou modifications des installations annexes aux nouveaux sécheurs seront 

montées en parallèle jusqu’au 1er semestre 2023 également. 

Le second semestre 2023 est consacré aux raccordements à la 3ème coupeuse (permettant d’atteindre 

l’objectif d’augmentation de capacité), mises en service et modifications des installations pour une mise 

en service industrielle des sécheurs reliés uniquement à la 3ème coupeuse au 8 décembre 2023. 

Le raccordement des nouveaux sécheurs IMAL aux coupeuses n°1 et n°2 se fera sur le 1er trimestre 

2024, ce qui permettra de supprimer leurs accès aux sécheurs actuels. 

Le planning détaillé de montage des sécheurs basse température en donné en annexe 1. 

 

La seconde partie du projet est le remplacement de la chaudière biomasse, le planning est joint en 
annexe 2.  
Les 2 projets : remplacement des sécheurs et mise en place d’une nouvelle chaudière seront 
concomitants mais auront une mise en service décalée.  
La chaudière sera mise en service fin juin / début juillet 2024. 
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Durant la période transitoire entre la mise en service de la nouvelle chaudière biomasse et l’arrêt de la 

chaudière existante, les sécheurs basse température devraient être alimentés énergétiquement par la 

chaudière de secours et les deux TAG n°1 et 2 → scénario (B). 

Ce scénario engagera des moyens financiers importants et impactera nos rejets de façon significative. 

Le 2ème scénario (A) consiste au fonctionnement des sécheurs actuels le temps de la mise en service de 

la chaudière biomasse. 

 

 

 

  

24/11/22  08/12/2023 Période transitoire 01/07/2024 

Montage sécheurs IMAL 
 

Fonctionnement situation actuelle : 
sécheurs Promill / Büttner + GEKA 

Scénario A  
Sécheurs IMAL hors service + 
fonctionnement situation 
actuelle : sécheurs Promill / 
Büttner + GEKA 

Sécheurs IMAL fonctionnent 
avec la nouvelle chaudière 

biomasse 
Scénario B  
Sécheurs IMAL fonctionnent 
avec chaudière de secours et 
les 2 TAG (n°1 et 2) 

Montage chaudière biomasse 
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Schéma de fonctionnement entre les anciennes installations et les futures installations 
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Descriptif des sécheurs à bande 

 

       
 

Le sécheur est composé de 2 niveaux : la matière circule sur un 1er niveau dans le bas de l’installation 

puis est convoyée sur le 2ème niveau pour finaliser le séchage des lamelles de bois. 

 

 

Données fournisseur des sécheurs à bande 

Les consommations annuelles pour les 2 sécheurs prévues pour ce projet sont les suivantes : 

 Données fournisseur Consommation Annuelle (1) 

Eau # 0 # 0  

Electricité Puissance installée : 1 950 kWe 
16 146 MW 

(8 280 h de fonctionnement) 

Produits adjuvants 0 0 

Déchets secs 0  0 
 

 

(1) cette consommation est à comparer avec la consommation actuelle induite par le fonctionnement de 

nos 2 sécheurs à tambour, leurs ventilateurs et les cyclofiltres situés en aval qui est actuellement de 

12 000 MWh ce qui donne une surconsommation électrique de 4 150 MWh pour ces nouveaux 

sécheurs, tenant compte de l’augmentation de capacité de 37.5 %.  
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c) Emissions actuelles et visées par le projet 

 

Les émissions actuelles de l’unité OSB ainsi que les valeurs visées à la suite de la mise en œuvre de ce 

projet sont reportées dans les tableaux suivants :  

 

Emissions à la sortie de la chaudière après le filtre à manche 

 

 Données fournisseur Valeurs moyennes actuelles 

Poussières mg/Nm3 humide 1-3 

Pas de mesures actuelles car les 
rejets sont réalisés en sortie de 
sécheurs 

CO mg/Nm3 sec max. 30 

NOx mg/Nm3 sec max. 150 

SO2 mg/Nm3 sec max. 45 

COV mg/Nm3 sec max. 30 

CO2  NA 

 

 

Emissions à la sortie des sécheurs à bande 

 

 

Données fournisseur 

Réglementation AP Swiss Krono 

Valeurs 
AM du 2 
février 
1998 

NEA MTD 
17 

Valeurs 
AP du 21 

aout 2013 

Valeurs 
AP du 15 
avril 2021 

Valeurs 
AP du 28 

décembre 
2021 

Poussières mg/Nm3 10 80 30 100 10 10 

Formaldéhyde mg/Nm3 10 2 20 - 10 10 

COV mg/Nm3 200 160 400 110 200 200 

CO2 mg/Nm3 NA NA NA NA NA NA 

NO x (éq NO2) mg/Nm3 NA NA NA 200 40 NA 
 

Nous demandons l’application des valeurs de l’Arrêté Préfectoral Complémentaire du 28 décembre 

2021, soit les valeurs récapitulées dans le tableau suivant :  

 Valeurs demandées 

Poussières 10 mg/Nm3 

Formaldéhyde 10 mg/Nm3 

COV 200 mg/Nm3 

CO2 NA 

NO x NA 
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B. PROCEDES ET EMISSIONS 

 

a) Détails techniques des différentes installations 

 

* Chaudière biomasse 

 

La chaudière principale à considérer ici est la chaudière biomasse de 63 MW. La chaudière au gaz naturel 
de 37.5 MW est installée en secours de la première.  
La chaudière biomasse sera équipée d’une grille de combustion et d’un brûleur à poussière qui 

permettront de produire la chaleur pour chauffer le fluide thermique et l’eau chaude pour le 

fonctionnement des sécheurs basse température. 

Elle sera principalement alimentée par les écorces issues du process, complétées de biomasse de classe 

B achetée en extérieur, mais également de poussières et d’autres coproduits et déchets internes. Dans 

tous les cas, il s’agira de bois de catégorie B. 

Afin de permettre le traitement des fumées, la chaudière biomasse sera composée :  
- D’un dépoussiéreur primaire type monocyclone et système d’évacuation des poussières ;  
- D’un dépoussiéreur type filtre à manches requis (qui laisse la possibilité d’injection ultérieure de 
produit chimique) et système d’évacuation des poussières ;  
- D’une réduction non catalytique sélective (SNCR) consiste en l’injection d’un réactif (l’urée) dans la 
plage de température appropriée dans le foyer ;  
- De conduites des fumées entre les équipements ;  
- D’un ventilateur de tirage ;  
- De mesures en continu et baie d’analyse.  
 

L’installation sera équipée d’un condenseur de fumées d’une puissance installée d’environ 12 MW th, 

celui-ci permettra de récupérer l’énergie contenue dans les fumées pour préchauffer l’air neuf des 

sécheurs basse température.  
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* Sécheur à bande 

1. L’acheminement de l’air chaud au sécheur s’effectue 
par un flux dans le sens vertical.  
2. Des ventilateurs de circulation à montage latéraux 
assurent le constant flux de l’air chaud.  
3. La ventilation du produit de bas en haut garantit un 
séchage fiable des couches du produit directement en 
contact avec la bande.  
4. Ce type de ventilation permet de prévenir notamment 
les risques de collage du produit avec un bon degré de 
fiabilité.  

5. L’air de circulation saturé est condensé dans l’unité de récupération. De cette façon, la chaleur est 
récupérée et réinjectée dans le processus.  

6. Le récupérateur permet en outre de minimiser les émissions d’air. 

Ce nouveau process de séchage par circulation sur bandes permet de supprimer le brassage des lamelles 

(procédé des sécheurs rotatifs actuels) ce qui permet de supprimer la création de poussières à la fois 

dans les rejets atmosphériques et dans les sécheurs (suppression du risque ATEX et diminution du risque 

incendie). Il permet également de limiter la libération des COV issus du bois et limite l’émission de 

poussières. 

Ils sont composés des principaux éléments :  
- un caisson de récupération des produits verts ;  
- 2 bandes de transport à trous permettant le passage de l'air chaud ;  
- un système à deux niveaux pour limiter la longueur de sécheur ;  
- des ventilateurs qui pulsent l'air chauffé à travers les bandes ;  
- un caisson de sortie des produits secs.  
Les combustibles (poussières, granulates et écorces) sont issus de nos process de fabrication. Une 
trémie de réception (avec alimentation en continue) est prévue pour les écorces calibrées.  
Les combustibles seront acheminés vers les zones de stockage via des convoyeurs mécaniques (écorces) 
et par des systèmes d’alimentation pneumatiques pour les poussières et les granulates. 
Chaque séchoir sera pourvu de 3 cheminées. 
Des connections entre le réseau eau surchauffée et les séchoirs basse température seront réalisées 
pour permettre le transport de la chaleur produite par la centrale énergie vers les séchoirs. 
Deux ensembles de silo pour stocker les produits verts (non séchés) issus du process de coupe seront 
installés au-dessus des séchoirs.  
 

b) Analyse des mesures représentatives 

Vous trouverez ci-après le récapitulatif des données environnementales entre le projet à 3 ans comparé 

aux valeurs sur les 3 dernières années pour les paramètres de points de rejet impactés et mesurés: 

Rejets atmosphériques 
Valeurs actuelles sur 

3 ans (2019-2021) 
Sortie sécheurs 

Valeur AP du 28 décembre 2021 

Sortie Sécheurs 
IMAL 

Sortie chaudière 

Poussières mg/Nm3  55 10 10 

COV mg/Nm³  91 200 NA 

NO x  (moyenne annuelle) mg/Nm³ 57 NA 140 

CO2  NA NA NA 

 

NA : Non Applicable  



 

Page 10 / 13 DEMANDE DE DEROGATION 
DIRECTIVE IED 

 

 

 
C. JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DE LA DEMANDE 

Délai supplémentaire de 1 an et 7 mois pour la mise en œuvre de notre projet « Green Energy » et des 

gains en émissions et financiers, soit l’application du scénario A au détriment du scénario B. 

Rappel des scénarii : 

 

Pour ces 2 scénarii, vous trouverez ci-après les comparatifs de consommations et émissions 

atmosphériques attendues sur les périodes de montage des sécheurs et la période transitoire, ainsi que 

les données si le projet Green Energy avait pu être mis en œuvre dans les délais accordés par la 1ère 

demande de dérogation : 

 

 

Valeurs actuelles 
moyennées sur 3 ans 

(2019-2021) 

Période 
montage 

IMAL 

Période transitoire Hypothèse : 
projet dans 

les délais 
Projet 

Scénario A 
Projet 

Scénario B 

Heures de fonctionnement / 7115 4 150 4 150 11 265 

R
ej

et
s 

at
m

o
sp

h
ér

iq
u

es
 

Poussières tonne 135 135 79 46 134 

COV tonne 223 223 131 372 1 049 

CO2 tonne 41 000 41 000 23 917 68 947 58 083 

NOx tonne 141 141 82 23 173 

En
er

gi
es

 

Eau m³ 10 500 10 500 6 125 0 appoint 

Electricité * MWh 12 000 12 000 7 000 9 418 25 564 

D
éc

h
et

s Ecorces tonne 0 0 0 3 002 0 

Poussières tonne 0 0 0 6 959 0 
 

* seules les consommations électriques des sécheurs sont prises en compte 

Le détail des calculs des autres éléments est donné dans les annexes 3 à 6 
 

Les gains environnementaux si l’on choisit le scénario A au lieu du scénario B sont: 

 Gain sur la période transitoire 

Poussières + 33 tonnes 

COV - 241 tonnes 

CO2 - 45 030 tonnes 

NOx + 59 tonnes 

 

24/11/22  08/12/2023 Période transitoire 01/07/2024 

Montage sécheurs IMAL 
 

Fonctionnement situation actuelle : 
sécheurs Promill / Büttner + GEKA 

Scénario A  
Sécheurs IMAL hors service + 
fonctionnement situation actuelle : 
sécheurs Promill / Büttner + GEKA Sécheurs IMAL 

fonctionnent 
avec la nouvelle 

chaudière 
biomasse 

Scénario B  
Sécheurs IMAL fonctionnent avec chaudière 
de secours et les 2 TAG (n°1 et 2) 

Montage chaudière biomasse 

Hypothèse  
projet Green Energy mis en œuvre à la date de la 1ère dérogation 

24/11/22  08/12/2023 Période transitoire 01/07/2024 
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D. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

 

a. Risques sanitaires 

L’évaluation des risques sanitaires est celle de septembre 2019. Elle est jointe en annexe 7. 

 

Le délai supplémentaire de 1 an et 7 mois demandé n’a pas d’incidence sur les risques sanitaires car 

nous restons dans la situation actuelle vis-à-vis de ces risques à l’exception de la période transitoire de 

7 mois où les 2 scénarii sont possibles : 

- Scénario A : pas d’incidence car maintien de la situation actuelle 

- Scénario B : incidence négligeable comme démontré dans l’EQRS du fait de la baisse des 

poussières et de l’augmentation faible des COV 

 

Conclusion 

L’impact sanitaire est négligeable quel que soit le scénario retenu. 

 

b. Impacts environnementaux 

 

La demande de report de délai de la mise en place d’une chaudière et de sécheurs à bandes basse 

température a pour impacts environnementaux principaux : 

- Scénario A (dérogation reportée jusqu’au 1er juillet 2024) 

o Pas de modification vis-à-vis de la situation actuelle 

 

- Scénario B (dérogation reportée jusque décembre 2023)  

o Gain sur les rejets poussières et NOx 

o Impacts négatifs sur les COV et CO2 

o Léger impact sur la consommation d’énergie  

o Création de déchets : poussières et écorces 

Pour les 2 scénarii :  

- Il n’y a aucun impact sur les sols, à l’exception du Génie Civil supportant ces installations.  

- Il n’y a aucun rejet dans les eaux industrielles 
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E. EVALUATION TECHNICO-ECONOMIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE MTD 

 

Rappel des scénarii : 

 

 

 

 

Le récapitulatif des coûts /gains environnementaux des 2 scénarii comparés au projet Green Energy qui 

aurait été mis en œuvre au 24 novembre 2022 (date de la 1ère dérogation) est donné dans le tableau 

suivant (le détail des calculs est donné en annexe 6) : 
 

 Report jusqu’au 1er juillet 2024 
Scénario A 

Report jusque décembre 2023 
Scénario B 

Coût supplémentaire* # 0 € 50,88 millions € 

R
ej

et
s 

at
m

o
sp

h
ér

iq
ue

s Poussières + 80 tonnes + 47 tonnes 

COV - 695 tonnes - 454 tonnes 

CO2 - 33 166 tonnes + 10 864 tonnes 

NOx + 50 tonnes - 9 tonnes 

En
er

gi
es

 

Eau + 16 625 m³ + 10 500 m³ 

Electricité - 6 564 MWh - 4 146 MWh 

A
u

tr
es

 Produits adjuvants 0 0 

Ecorces 0 + 3 002 tonnes 

Poussières 0 + 6 959 tonnes 

 

* les coûts sont uniquement ceux induits par le gaz (basés sur une estimation à 90€/MW) et par le 

traitement des déchets (écorces : estimé à 18€/t et poussières à 49€/t)  

En se basant sur les coûts du gaz en mars 2022 (123€/MW), le surcoût serait de 62,66 M€ (calculs 

donnés en annexes 4 et 5) 

  

24/11/22  08/12/2023 Période transitoire 01/07/2024 

Montage sécheurs IMAL 
 

Fonctionnement situation actuelle : 
sécheurs Promill / Büttner + GEKA 

Scénario A  
Sécheurs IMAL hors service + 
fonctionnement situation 
actuelle : sécheurs Promill / 
Büttner + GEKA 

Sécheurs IMAL fonctionnent 
avec la nouvelle chaudière 

biomasse 

Scénario B  
Sécheurs IMAL fonctionnent 
avec chaudière de secours et 
les 2 TAG (n°1 et 2) 

Montage chaudière biomasse 

Hypothèse  
projet Green Energy mis en œuvre à la date de la 1ère dérogation 

24/11/22  08/12/2023 Période transitoire 01/07/2024 
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Conclusion 

 

Au vu des différents éléments fournis dans ce dossier, nous demandons le report de la date 

d’application du BREF « Wood Based Panel» issu de la directive 2010/75/UE et plus précisément le 

report de son application au 1er juillet 2024 pour notre unité de fabrication de panneaux OSB (Oriented 

Strand Board), temps nécessaire à la mise en œuvre de notre projet et afin d’éviter des surcoûts liés à 

la mise en service décalée de la chaudière biomasse par rapport à la mise en service des sécheurs (7 

mois). 


