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Ce dossier est constitué pour une demande de dérogation pour le report de la date d’application du
BREF « Wood Based Panel» issu de la directive 2010/75/UE et plus précisément sur le report de son
application sous un délai de 1 an et 7 mois pour notre unité de fabrication de panneaux OSB (Oriented
Strand Board).

Plus précisément, la demande de dérogation de report d’application porte sur les éléments suivants :

Paramétre concerné Emission de poussieres
NEA MTD correspondante NEA MTD 17 — Poussiéres- | 3-30 mg/Nm?
Panneaux OSB — séchoir direct
VLE Avant travaux 55 mg/Nm?3 en moyenne
Aprés travaux <10 mg/Nm?3
VLE AP du 28.12.2021
-valeur jusqu’au 24.11.22 100 mg/Nm3
-valeur aprés le 25.11.22 10 mg/Nm?
VLE AM en vigueur 100 mg/Nm3
Durée de dérogation demandée 1 an et 4 mois soit le 1°" juillet 2024

En effet, selon le calendrier officiel de ce BREF, la mise en ceuvre des prescriptions de 'arrété préfectoral
d’autorisation était fixée au plus tard au 24 novembre 2019.

Swiss Krono a obtenu une premiére dérogation avec un report de délai fixé au 24 novembre 2022,
sanctionné par un arrété préfectoral complémentaire en date du 15 avril 2021.

La demande de report porte sur la possibilité de mettre en ceuvre et finaliser un projet déja engagé
depuis 2 ans :

1. le remplacement de 2 sécheurs a tambour rotatif haute Y e “ -
température (330°C) par deux sécheurs a bandes basse PPy .
température (120°C) permettant de réduire a la fois les i
émissions de poussieres et les émissions de COV en sortie
de ces derniers sans traitement supplémentaire.

2. le remplacement de notre foyer a biomasse par une
chaudiére biomasse de derniere génération plus
économe en énergie et permettant de créer la source
d’énergie pour le fonctionnement des sécheurs a bande.

Le projet de remplacement des 2 sécheurs et de la chaudiére biomasse (projet Green Energy) a fait
I'objet d’un Arrété Préfectoral Complémentaire en date du 28 décembre 2021.

Cette nouvelle demande de dérogation intervient :
- dans un contexte de pandémie internationale :

o quiasuspendu les projets durant I'année 2020 : les périodes de confinement, les arréts
de production, la fermeture de certaines sociétés ainsi que lincertitude du milieu
professionnel ont mis en suspens les décisions des actionnaires

o quia allongé les délais de fabrication des installations de par, notamment la pénurie de
certaines matiéres premiéres sur le plan international ainsi que le report de nombreux
projets qui concentrent toutes les demandes sur les prochaines années

- sur une étude basée sur le gain environnemental versus le démarrage des sécheurs en méme
temps que la nouvelle chaudiéere biomasse (étude argumentée plus loin).

De part ces éléments, notre projet global, nommé « Green Energy » a subi ces aléas et ne pourra étre
mis en ceuvre dans le délai accordé par la premiére demande de dérogation, soit le 24 novembre 2022.
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Les sécheurs basse température, les nouvelles installations ou modifications des installations annexes
aux nouveaux sécheurs ont été commandés fin d’année 2021 et seront livrés a compter de juillet 2022
pour un montage jusqu’au 1°" semestre 2023.

Le second semestre 2023 est consacré aux raccordements a une 3™ coupeuse (permettant d’atteindre
I'objectif d’augmentation de capacité), mises en service et modifications des installations pour une mise
en service industrielle des sécheurs reliés uniquement a la 3°™® coupeuse au 8 décembre 2023.

Le raccordement des nouveaux sécheurs aux coupeuses n°1 et n°2 se fera sur le 1°" trimestre 2024, ce
qui permettra de supprimer leurs acces aux sécheurs actuels.

La seconde partie du projet est l'installation de la chaudiére biomasse dont le montage est prévu sur
2023/2024.

Les 2 projets: remplacement des sécheurs et mise en place d’une nouvelle chaudiere seront
concomitants mais auront une mise en service décalée. La chaudiére sera mise en service fin juin/début
juillet 2024.

Planning prévisionnel du projet :

1¢ Jeme Jeme 2eme 1¢ Jeme 3eme geme 1e peme

22 22 22 22 23 23 23 23 24 24

trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre

Etudes

Livraison

Sécheurs

Montage

Test

Etudes

Livraison

Montage

Chaudiere

Test

Durant la période transitoire entre la mise en service de la nouvelle chaudiére biomasse et I'arrét de la
chaudiére existante, les sécheurs basse température devraient étre alimentés énergétiquement par la
chaudiére de secours et les deux TAG n°1 et 2 = scénario (B).

Ce scénario engagera des moyens financiers importants et impactera nos rejets de fagon significative.
Le 2¢™ scénario (A) consiste au fonctionnement des sécheurs actuels le temps de la mise en service de
la chaudiére biomasse.

24/11/22 01/07/2024

Scénario A
Sécheurs IMAL hors service +
fonctionnement situation

actuelle : sécheurs Promill / séch IMAL fonct ;
Bilttner + GEKA écheurs onctionnen

Fonctionnement situation actuelle : — avec la nouvelle chaudiere
sécheurs Promill / Buttner + GEKA Scenario B ) biomasse
Sécheurs IMAL fonctionnent
avec chaudiere de secours et
les 2 TAG (n°1 et 2)

Montage chaudiéere biomasse
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Si cette dérogation n’est pas accordée, nous n’avons pas d’autres solutions que de poursuivre |'activité
de notre entreprise avec les équipements existants, soient les sécheurs haute température.

Si le scénario A, c’est-a-dire une demande de dérogation jusqu’au 1° juillet 2024, n’est pas accordée,
nous appliquerions le scénario B engendrant les co(ts et les émissions reprises dans le tableau ci-apres.

Récapitulatif des colts /gains environnementaux sur la période concernée des 2 scénarii :

Report jusqu’au 1¢" juillet 2024 | Report jusque décembre 2023

Scénario A Scénario B
Codt supplémentaire* #HO€ 50,88 millions €
4 Poussieres + 80 tonnes +47 tonnes
3
%) :g cov - 695 tonnes - 454 tonnes
v =
& § CO; - 33 166 tonnes +10 864 tonnes
£
© NO +50 tonnes -9 tonnes
'?o Eau +16625m?3 + 10500 m?
@
S Electricité - 6564 MWh -4 146 MWh
Produits adjuvants 0 0
(%]
(]
= Ecorces 0 +3 002 tonnes
<

Poussiéres 0 + 6 959 tonnes

* |es colits sont uniquement ceux induits par le gaz (basés sur une estimation a 90€/MW — prix avant
augmentation des tarifs liée a la situation en Ukraine) et par le traitement des déchets (écorces estimé

a 18€/t et poussiéres a 49€/t)

Conclusion

Au vu des différents éléments fournis dans ce dossier, nous demandons le report de la date
d’application du BREF « Wood Based Panel» issu de la directive 2010/75/UE et plus précisément le
report de son application au 1*" juillet 2024 pour notre unité de fabrication de panneaux OSB (Oriented
Strand Board), temps nécessaire a la mise en ceuvre de notre projet et afin d’éviter des surcodts liés a
la mise en service décalée de la chaudiere biomasse par rapport a la mise en service des sécheurs (7

mois)




