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Administratifs / Etudes / Contrats / Closing

Mise en concurrence Swiss Krono / Convention d'Exclusivité
Avant projet détaillé (APD)

Offre Dalkia/Meridiam

Mise en place structure contractuelle entre SK et Méridiam
Mise en place structure contractuelle entre Dalkia et Méridiam
Montage et bouclage financement projet

Signature contrat EPC

Signature contrats CP, O&M et avenant EPC / Closing 1
Levées conditions suspensives / Closing 2

Etudes de détails et consultations (PRO/DCE )

Préparation et dépét porter a connaissance en préfecture
Recevabilité, compléments, instruction DREAL, échanges
Arrété préfectoral complémentaire (APC)

Etudes générales/Etudes détaillées

Préparation et dépét du PC

Instruction du PC & compléments

Délais de recours PC et APC

C itive di ions / / itting / Closing
Swiss Krono request for proposal / Exclusivity agreement
Preliminary detailed design

Dalkia / Merdiam offer (indicative / binding)

Preparation and negociation of contractual package between SK and Meridiam
Preparation and negociation of contractual package between Meridiam and DK

Project financial arrangement

EPC Conctract signature

CP and O&M Conctracts signature+ amendment to EPC
Closing 2 & ion of i iti

Technical specifications & Inquiries

Environnemental permit preparation & application
Instruction by the administration / questions & answers / additives
Additionnal environnemental permit

General and detailed design studies

Preparation & application for building permit

Building permit examination and additional documents

Appeal deadline (building permit and environnemental permit)

Consultation / Marché de travaux principaux

Consultation chaudiére biomasse

Mise au point et signature contrat chaudiére biomasse (LNTP)
Confirmation commande chaudiére biomasse (FNTP)
Consultation lot stockage et manutention biomasse

Mise au point et signature marché lot stockage et manutention biomasse

Consulation chaudiére de secours et chaudiéres de récupération
Mise au point et signature contrat chaudiéres de récupération
Mise au point et signature contrat chaudiére de secours
Consultation lot terrassemet et GC

Mise au point et signature marché lot GC et terrassement
Consultation lot tuyauteries et utilités

Mise au point et signature marché lots tyauteries et utilités
Consultation lot électricté et SNCC

Mise au point et signature marché lot électricité et SNCC

C ion missions assi: et contréle techni +

Inquiries / supply and erection contracts

Call for tender Biomass Boiler

Biomass boiler contract signature (Limited Notice To Proceed)
Biomass boiler contract (Full Notice To Proceed)

Fuel handling and storage inquiry

Fuel handling and storage contract signature

Back-up boiler & gas turbine heat recovery boiler inquiry
Gas turbine heat recovery boilers contract

Back-up boiler contract signature

Earthwork and civil work inquiry

Earthwork and civil work contract signature

Piping and balance of plant inquiry

Piping and balance of plant contract signature

Electrical work & supervision system inquiry

Electrical work & supervision system contract signature

[ Technical controlers contract

Travaux, montages, essais, réception

Etudes d'exécution

Plan guide GC preliminaire / final

Approvisionnement & fabrication

Travaux terrassement & GC

Montage chaudiére biomasse

Livraison et montage chaudiéreq récupération

Livraison et montage chaudiére secours

Raccordement chaudiére gaz / chaudiéres de récupération
Essais a froid biomasse

Essais a chaud biomasse

Couplage et essais avec consommateurs de chaleur

MSI / marche probatoire chaudiére biomasse

Essais chaudiére gaz de secours / chaudiére de récuperation
Mise en service chaudiére secours au gaz / chaudiére de récupération
OPR & Réception travaux

supply, erection and commi

ionning

Detailed engineering

Civil guide drawing (preliminary / final)

Purchasing and manufacturing

Earthwork, foundation and civil work

Biomass boiler delivery and erection

Recovery boiler delivery and erection

Back-up boiler delivery and erection

Recovery boiler and back-up boiler piping & electrical connection
Biomass boiler cold commissionning

Biomass boiler hot commissionning

Coupling and test with heat consumers

Industrial start-up of biomass boiler & trial run period
Recovery boiler and back-up boiler commissionning
Industrial start-up of recovery boiler and back-up boiler
Energy plant acceptance
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